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1. Motivazioni giustificative della necessita dell’intervento

1.1 Premessa

L’opera “Lavori di scavi archeologici nel Comune di Sant’Arsenio” nasce dalla sinergia tra gli
interessi del Comune di Sant’Arsenio (SA), volti alla migliore conoscenza e valorizzazione del
proprio patrimonio archeologico, e quelli di diversi attori, tra cui enti di ricerca universitari, enti no-
profit e la stessa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e
Avellino (SABAP-SA), di natura scientifica, ma a loro volta integrati e interconnessi alla volonta e
indirizzo progettuale della Stazione Appaltante, in rappresentanza della comunita locale, primo e

indispensabile target dei risultati del progetto (Fig. 1).

Fig. 1 — Ubicazione (in rosso) Area Cornaleto — San Vito (A) e Area Costa Santa Maria (B) nel territorio comunale di
Sant’Arsenio (SA) (in verde).
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2) Obiettivi posti a base della progettazione

La situazione riscontrata nei siti archeologici oggetto dell’intervento dimostra come potenti processi
erosivi abbiano purtroppo reso difficoltosa I’individuazione di elementi strutturali in giacitura
primaria, pur in presenza di evidenze antropiche che risultano di grandissima importanza nel loro

contesto territoriale.

Sara obiettivo dell’intervento individuare le soluzioni progettuali maggiormente idonee a far fronte
alle problematiche di natura geologica e morfologica che lo stato di fatto dei siti archeologici
attualmente presenta. Si dovranno individuare le aree piu conservate all’interno dei siti e rendere il
loro scavo fruttuoso, economicamente fattibile e ricavare dati scientifici e informazioni spendibili per
il vero motore dell’intervento, la valorizzazione e la fruizione in favore della comunita locale, che
potra avvenire sia in modo diretto che, indirettamente, tramite 1’incremento dei flussi di turismo

culturale.

2.1) Area Cornaleto - San Vito

Come si approfondira nella relazione archeologica sulle conoscenze pregresse, il contesto del
Cornaleto (Fig. 2) é stato gia oggetto di indagine in diverse campagne di scavo, realizzate nel 2013
dalle Universita degli Studi Roma Tre e Sapienza Universita di Roma, nel 2014 dall’Universita degli
Studi Roma Tre e nel 2019 dall’associazione Oltre Roma Tre Archeologia, sempre con il supporto
scientifico dell’Universita degli Studi Roma Tre. Dai dati delle campagne, si evince che 1’altura del
Cornaleto, quanto meno nella sua parte sommitale indagata, risulta compromessa nella possibilita di
individuare elementi strutturali dell'abitato conservati in posto e non sconvolti dai processi erosivi
che ’hanno interessata. Ciononostante, la quantita e soprattutto la varieta delle sintassi decorative
presenti nei frammenti ceramici, costituiscono un'acquisizione fondamentale per una migliore

comprensione della cultura materiale della fase della media eta del bronzo.

Fig. 2 — Area Cornaleto — San Vito (in rosso)
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Inoltre, la situazione geomorfologica ci induce a ritenere che sicuramente nei terrazzi posti a quote
inferiori sia possibile individuare parti meglio conservate del deposito archeologico, in particolare

delle strutture abitative.

A tale proposito, come risulta dalla planimetria catastale, si propone di intervenire in aree diverse da
quelle gia esplorate nelle precedenti campagne di scavo, e poste tutte in corrispondenza dei terrazzi
sottostanti alla zona sommitale (Fig. 3). Per ridurre le possibilita di errore, verranno condotte indagini
geognostiche preliminari in collaborazione con [I'lstituto di Metodologie per I'Analisi Ambientale
(CNR - IMAA, referente dott. Erwan Gueguen). Queste verifiche serviranno ad individuare con la
massima risoluzione possibile eventuali "sacche" di stratificazione non disturbate o0 meno disturbate
dai potenti processi erosivi. Il rinvenimento di depositi in giacitura primaria sarebbe di fondamentale
importanza nel contesto di riferimento, che mostra significative lacune nella conoscenza dei sistemi
insediativi all'aperto in epoca pre-protostorica, parzialmente colmate solo a livello topografico e della
conoscenza della cultura materiale locale dalle recenti ricerche dell'Universita di Roma Tre e
dell'Associazione O.R.T.A. Lo scavo di livelli in posto consentirebbe infatti di rinvenire contesti,
strutture abitative, aree funzionali e di effettuare campionamenti per ottenere datazioni radiometriche
affidabili e realizzare analisi paleoambientali. Se questi aspetti sono gia noti o parzialmente noti in
aree limitrofe (si vedano ad esempio I'insediamento di Tufariello di Buccino all'incrocio tra il fiume
Bianco e il Tanagro, o La Civita di Paterno, nella contigua Val d'Agri), tali dati sono al momento
assenti, in particolar modo per I'eta del Bronzo, per I'intero comprensorio del Vallo di Diano strictu

Sensu.

Comune di Sant'Arsenio
Localita Cornaleto: Foglio 5 Particella 1411
Localita San Vito: Foglio 5.Particella 112

\\\

O

Fig. 3 — Area Cornaleto — San Vito (in rosso) con individuazione delle future zone di scavo (in giallo)
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2.2) Costa Santa Maria

L'avvio di indagini stratigrafiche in localita Costa Santa Maria sarebbe di primaria importanza per la
comprensione delle dinamiche insediative in epoca protostorica nell'area di studio e, in generale, nel
comprensorio del Vallo di Diano (Fig. 4). | rinvenimenti di superficie attestano infatti, come visto,
una frequentazione del sito nel corso del Bronzo Finale, in un momento quindi piu tardo rispetto
all’occupazione del Cornaleto (in cui la quasi totalita dei materiali & databile alla fase avanzata del
Bronzo Medio, ad eccezione di sporadici frammenti del Bronzo Recente).

Fig. 4 — Area Costa Santa Maria (in rosso)

Di grande interesse, quindi, sarebbe verificare per Costa Santa Maria la natura della frequentazione e
la sua durata nel tempo, ossia indagare se possa trattarsi, come il Cornaleto, di un insediamento
caratterizzato da un’unica (o quasi) fase di occupazione, o se ci siano successioni stratigrafiche
conservate (Fig. 5). Pur essendo questa considerazione un'eventualita non molto probabile,
considerando i processi erosivi che hanno coinvolto anche Costa Santa Maria, si adotteranno anche
in questo caso strategie di indagini preliminari non invasive tramite geognostica, per individuare le

zone con depositi stratificati meglio conservati.
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Comune di Sant'Arsenio
Localita Costa Santa Maria: Foglio 6 Particella 182

Fig. 5 — Area Costa Santa Maria (in rosso) con individuazione delle future zone di scavo (in giallo)

3) Descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-
finanziarie della soluzione progettuale prescelta

In modo preliminare rispetto all’esecuzione degli scavi stratigrafici, sara necessaria I'esecuzione di
indagini preliminari non invasive di carattere geognostico per tutte le aree interessate dalla
concessione. Come gia evidenziato, saranno propedeutiche ad una migliore selezione delle aree di
scavo definitive. Si aprira un'area di scavo per ciascun sito indagato, nelle aree pitu promettenti. |
sondaggi avranno uno sviluppo iniziale previsto di 5x5m, per la verifica dei risultati delle indagini
non invasive, per stabilire anche per il futuro una possibile buona pratica di ricerca utile per tutto il
comprensorio, considerando la natura geomorfologica omogenea di queste zone pedemontane. Nel
caso di rinvenimento di strati in posto, non intaccati dai fenomeni erosivi e post-deposizionali, si
procedera al loro scavo stratigrafico e all’eventuale ampliamento dell’area di scavo. Particolare cura
sara posta nella documentazione secondo i piu aggiornati standard metodologici e nel campionamento
quanto piu possibile accurato dei sedimenti e del loro contenuto. Di grande interesse, infatti, € anche
la verifica dell'ipotizzata origine vulcanica dei sedimenti sciolti che caratterizzano i depositi
archeologici rinvenuti in localita Cornaleto, probabilmente causa della generale instabilita degli stessi
e del loro conseguente massiccio scivolamento. 1l terreno degli strati scavati, sia in giacitura primaria
che secondaria, sara sottoposto a setacciatura con maglia fine, considerando la presenza dei resti
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faunistici e, in modestissima quantita, di bronzi. Nell'eventualita del rinvenimento degli strati in posto,

si effettuera anche il vaglio dei sedimenti tramite flottazione.
Gli obiettivi del primo anno saranno quindi:

1) per il Cornaleto, verificare la sopravvivenza di strati in posto e di eventuali strutture pertinenti
I'importante abitato della Media eta del Bronzo, acquisire nuovi dati sulla cultura materiale, portare

avanti le analisi multidisciplinari sulle varie classi di reperti (Fig. 6);

Fig. 6 — Classificazione dei reperti rinvenuti nella precedente campagna di scavi.

2) per Costa Santa Maria, verificare i dati preliminari di cronologia derivanti dalle indagini di
superficie, indagare la natura della stratificazione archeologica, se presente, e le caratteristiche

funzionali dell'occupazione del sito, come gia in parte svolto per il Cornaleto.

Il presente progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalita di ricerca, nel quale
confluiscono i risultati delle indagini realizzate nel progetto di fattibilita, comprendera le dettagliate
previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e
indica la quantita e la durata di esse.

Le fasi di cui sopra comprendono:

A) Rilievi e indagini.

Sulla base della disamina delle conoscenze pregresse, delle indagini preliminari e dei rilievi effettuati
(vedi elaborato B), che hanno da un lato confermato 1’elevato potenziale archeologico delle localita
oggetto dell’intervento, dall’altro evidenziato notevoli problematiche connesse all’erosione e alla
conservazione delle stratigrafie originarie, in questa fase si prevede la realizzazione di Indagine

georadar lungo percorsi longitudinali, con antenna singola, di opportuna frequenza indagini georadar
Progetto Esecutivo — D.Lgs. n. 36/2023 — Allegato 11.18



Lavori di scavi archeologici nel Comune di Sant'Arsenio.
RELAZIONE GENERALE

lungo percorsi longitudinali, con assetto di investigazione tramite antenna singola o multi array, di
opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione possibile in relazione alla profondita
da raggiungere, nota grazie allo studio delle conoscenze pregresse e alle nuove indagini preliminari
realizzate sul terreno (vedi elaborato B). La tecnica di indagine geofisica georadar GPR (Ground
Penetration Radar) consente lo studio degli strati superficiali del sottosuolo (e di eventuali strutture
sepolte) mediante ’analisi delle modalita di riflessione delle onde elettromagnetiche. Quando gli
impulsi elettromagnetici emessi dall’antenna entrano in contatto con materiali di diversa
composizione rispetto all’area di sottosuolo indagata, parte dell’energia emessa viene riflessa verso
la superficie, dove viene captata da un’ulteriore antenna ricevente, venendo inoltre amplificata e,
ovviamente, registrata. Questa tecnica diagnostica € indicata per rintracciare grandi e piccole fosse,
buche di palo, focolari, strutture murarie sepolte e cavita o vuoti nel sottosuolo, risultando del tutto
idonea in considerazione degli obiettivi attesi per insediamenti di epoca protostorica. Pertanto,
I’obiettivo di questa prima fase di attivita sara 1’individuazione di queste anomalie del sottosuolo,
cruciali per I’individuazione delle aree da sottoporre a scavo stratigrafico. L’intervento avra una
durata di circa 4 mesi, complessivi dell’esecuzione dell’opera e dell’elaborazione e interpretazione
dei dati.

B) Scavo.

I risultati delle indagini geofisiche, una volta elaborati e opportunamente interpretati, consentiranno
la definizione finale delle aree di scavo. In questa fase, dunque, si procedera allo scavo a mano di tali
aree, sotto la supervisione del direttore lavori, del direttore operativo e di un operatore archeologo,
mediante il metodo stratigrafico, che prevede per 1’appunto 1’asportazione degli strati nell’ordine
inverso a quello di deposizione, ossia dal piu recente al pit antico. Per la descrizione dettagliata degli
aspetti tecnici e scientifici di questa fase, si rimanda all’elaborato B. Quanto alla durata, sara
grossomodo coincidente con lo sviluppo del progetto, pari a circa 11 mesi. Le sottofasi dello scavo,
chiaramente non continuative, comprendono: 1) le attivita di preparazione del cantiere, quali
I’allestimento di depositi € zone per lo stoccaggio dei materiali, I’allestimento di servizi igienico
assistenziali del cantiere, la realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 2) la
preparazione dell’area di scavo mediante diserbo; 3) lo scavo vero e proprio, effettuato
stratigraficamente e a mano.

C) Documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica
e fotografica.

Anche tale fase ¢ dettagliata all’interno dell’elaborato B. La documentazione sara acquisita durante
le medesime fasi dello scavo archeologico ed elaborata nei periodi di pausa dalle attivita sul campo,

sia quelli previsti e programmati (coincidenti anche con le fasi di rinterro ai fini di manutenzione e di
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restauro e schedatura di strutture e reperti), sia nei periodi di pausa forzati da imprevisti e condizioni
metereologiche avverse. La documentazione prodotta in questa fase rispondera agli standard richiesti
dal Ministero della Cultura per le concessioni di ricerca ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (artt. 88 e 89 del D. Lgs. n. 42/20024), con procedimento stabilito con Circolare DG ABAP
- DG MU n. 47/2022. Tra i prodotti della documentazione si possono annoverare:

- abstract e relazione scientifica (rispettivamente file word 500-2500 caratteri; files .pdf tra 3 e
12 cartelle dattiloscritte);

- immagini rappresentative (.jpg);

- files vettoriali con estensione .shp, georeferenziati con SR WGS84 (EPSG4326), contenenti
il posizionamento dell’area di indagine e la planimetria semplificata di fine scavo, composta
da geometrie poligonali semplificate delle evidenze emerse;

- schede descrittive US e USM, SAS, scheda antropologica da campo, redatte secondo gli
standard ICCD;

- files vettoriali della documentazione grafica (.shp, .dxf o .gkpg);

- files .tiff 0 .jpg con risoluzione di 300dpi o superiore per la documentazione fotografica delle
fasi di scavo, comprendenti almeno un’immagine dello stato del sito prima dell’apertura, e
un’immagine dello stato del sito dopo la chiusura;

- il diagramma stratigrafico (matrix);

D) Il restauro dei reperti mobili e immobili.

Questa fase verra effettuata in parte contestualmente per i casi di urgenza (materiali deperibili esposti
all’aria), in parte nei periodi susseguenti alle fasi di scavo stratigrafico. I dettagli tecnici sono
contenuti nell’elaborato B. Gli interventi di restauro saranno presumibilmente rivolti principalmente
al consolidamento e incollaggio di reperti ceramici in stato di frammentazione, onde ricostruire il piu
possibile le forme ceramiche e contribuire alla migliore catalogazione tipologica dei reperti, nonché
migliorare la lettura archeologica e scientifica del contesto. Questa fase potra deviare dalle presenti
previsioni nel caso di rinvenimento di elementi strutturali, presumibilmente di carattere scarsamente
monumentale, quali fosse e buche di palo. In tal caso, sara concordata con la SABAP SA la migliore
strategia di conservazione dei ritrovamenti.

E) Schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni
da sottoporre ad analisi.

In questa fase, si produrra un ulteriore elemento della documentazione dello scavo archeologico come
richiesta dagli standard ministeriali per gli scavi effettuati in regime di concessione: 1’elenco
dettagliato dei materiali rinvenuti, con la schedatura preliminare dei materiali rinvenuti e dei reperti

integri o piu significativi secondo i modelli forniti dall’ICCD. I materiali mobili saranno quindi
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immagazzinati e conservati in appositi contenitori: a) bustine di plastica di diverse dimensioni per i
manufatti ceramici e litici, nonché per i reperti osteologici in migliore stato di conservazione; b)
contenitori rigidi di plastica di diverse dimensioni per i campioni geologici, i manufatti metallici, i
campioni di materiale organico destinati alle analisi.

F) Studio e pubblicazione.

Lo studio dei materiali, derivante dalla loro primaria schedatura e catalogazione, sara condotto al
termine delle fasi di scavo, in contemporanea alle fasi di restauro, in vista della preparazione di articoli
scientifici e divulgativi per la migliore diffusione settoriale e pubblica dei risultati dell’intervento.
G) Forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto
recuperato.

In considerazione delle conoscenze pregresse e delle indagini preliminari svolte, non & probabile
prevedere una vera fase di musealizzazione dei siti archeologici oggetto dell’intervento. Gli
insediamenti protostorici di altura sono raramente caratterizzati da forme insediative monumentali e
spesso non risultano immediatamente fruibili come accade invece per molti contesti di eta storica.
L’intervento, tuttavia, anche tramite il restauro dei materiali mobili rinvenuti, potra preparare la strada
per future forme di musealizzazione ed esposizione di carattere piu 0 meno temporaneo. Durante lo
sviluppo progettuale, in accordo con la SABAP SA, sara possibile prevedere giornate di accesso
gratuito e guidato ai cantieri di scavo archeologico, nonché alle attivita laboratoriali di catalogazione
e studio dei reperti rinvenuti, onde dare giusto conto alla comunita dei rinvenimenti.

H) manutenzione programmata.

Il progetto, sulla base delle indagini e delle conoscenze pregresse, prevede la ricopertura delle aree al
termine delle attivita di scavo archeologico stratigrafico, mediante 1’apposizione di tessuto non
tessuto per la protezione delle eventuali strutture, se necessario, e tramite il rinterro con il medesimo
terreno risultante dallo scavo stratigrafico a mano. In questa fase della perizia non si prevedono,

pertanto, attivita di manutenzione successive al rinterro delle aree esposte in corso di scavo.
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