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Scheda Lavori Pubblici

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Sant'Arsenio - INTERVENTO: Lavori di scavi archeologici nel Comune di Sant'Arsenio - CUP:

[}
.§ > Data awvio Data conclusione | 2022 [ 2023|2024 2024 2025 2026
©
ATTIVITA' (1) % § .
Eg prevista | effettiva | prevista | effettiva ‘gé"g‘}ﬁgéggﬁg:}g@§°§o§§§§§§§3§8§°§°§8§§§§§§§8§°§0§S§§
(G}
Approvazione del progetto di fattibilita tecnico - economica set-24 set-24| set-24 set-24 X
Approvazione del progetto definitivo
Approvazione del progetto esecutivo ott-24 ott-24 X
Procedure di gara per I'affidamento dei lavori / progettazione
esecutiva e lavori (per appalto integrato) nov-24 nov-24 X
Aggiudicazione definitiva dei lavori dic-24 dic-24 X
Stipula del contratto dic-24 dic-24 X
Esecuzione del contratto dic-24 ott-25 X X[ X]| X X[ X]X]|X[X] X] X
Regolare esecuzione / Collaudo opere nov-25 nov-25 X [X
Funzionalita / fruibilita dell'opera
Flussogramma spesa (M€) / rendicondazione (prevista)
Flussogramma spesa (M€) / rendicondazione (effettiva)

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(1) Indicare le date presunte di inizio e fine attivita per
ciascuna procedura riguardante l'intervento

(*) Barrare con X in caso di attivita svolte in vigenza della
Programmazione 2014/20




Nome attivita

Ott 2024 - Dic 2024

Gen 2025 - Mar 2025

Apr 2025 - Giu 2025

Lug 2025 - Set 2025

Ott 2025 - Dic 2025

Nov \

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr | Mag \ Giu

Lug \ Ago \ Set

Ott \ Nov

Recinzione e apprestamenti del cantiere

v

v

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

z1R

o] |

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

z1|

yo] |

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

4l |

22l

Preparazione delle aree di scavo archeologico

Diserbo meccanico di aree archeologiche

4l |

bo] |

Ricognizione preliminare allo scavo archeologico

z1l

o] |

Esecuzione di indagine geognostica con georadar

z1 I E——

Scavi archeologici

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano

z I

z2 [N

Protezione superficiale di manufatti ceramici

z1 I

z2

Rinterro di scavo archeologico eseguito a mano

al

z2 [

Smobilizzo del cantiere

4l |

o) |

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA SCAVO CORLANETO - SAN VITO

Z2 = ZONA SCAVO COSTA SANTA MARIA
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